Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2020 год за 3 квартал 2020 года
АО "Международный аэропорт Атырау" на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности
утвержденный совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области №95-ОД от 28.07.2016г. и Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК №406 от 18.08.2016г.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ручной детектор взрывчатых веществ с радиоактивными источником Am 241 RAPISKAN DETERTORA HX	шт.	1	-	21 875	-	21 875	-		бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам Кабдуалиева Г.К.
(Ф.И.О., подпись, дата)

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества[2]	**факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду**	**план (год)**	**факт текущего года (полугодия)**	**Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества**	**Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества**
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2020г.

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам Кабдуалиева Р.К.
(Ф.И.О., подпись, дата)